

ACTA DEL COMITÉ EVALUADOR N° 02 – 2025 – PROCOMPITE/MDP

Siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Palca, en el distrito de, provincia de la Tacna, departamento del Tacna, a los siete 07 días del mes de Enero de 2025. Sesionó el Comité Evaluador de planes de negocio del proceso concursable denominado Procompite Palca 2024 I Convocatoria, el mismo está integrado por:

INTEGRANTES	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI
Presidente	ING. ELISBAN DANTE YUPANQUI CHOQUE	44277956
Secretario Técnico	C.P.C. LISSETH LENNY MAMANI COLQUE	41007720
Primer miembro	ING. WILSON LOPEZ CHOQUE	42851430
Segundo miembro	SR. PEDRO AGAPIO MELCHOR SILVESTRE	00400692

Se inicia la presente sesión, teniendo como único punto de agenda lo siguiente:

Evaluación de la propuestas de ampliación de cronograma de las bases del proceso concursable denominado Procompite Palca 2024- I Convocatoria.

En ese sentido, se desarrolló el **único punto** de agenda donde se expuso los fundamentos y motivos para que se pueda considerar la ampliación del cronograma de las Bases del Proceso Concursable Procompite Palca 2024. En ese sentido se recibieron Cartas de las AEOs, solicitando ampliación de plazo para presentación de planes de negocio, por motivos que no lograron realizar coordinaciones con entidades públicas y privadas por todos los feriados laborables y recuperables que fueron establecidos en el calendario de diciembre y enero, ocasionando un retraso en las actividades programadas para la elaboración del Plan de Negocio, lo que ocasionara que se tome mayor tiempo para dicha etapa, al programado en el cronograma que se detalla a continuación:

ITEM	PROCESO	FECHA		DIAS	LUGAR Y HORARIO
		INICIO	FIN		
1	CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES				
1.1	Convocatoria.	04/12/2024			Página web de Produce - concursos Procompite
1.2	Registro de participantes.	5/12/2024	10/12/2024	06	Solicita cuenta en produce Virtual - https://sistemas.produce.gob.pe/#/SIPROCOMPITE
1.3	Consultas sobre las Bases.	11/12/2024	11/12/2024	01	Entrega física en la oficina de PROCOMPITE - Gerencia de Desarrollo Económico de la municipalidad de Palca y virtual al correo procompitepalca2024@gmail.com De 08:00 de la mañana A 15:45 de la tarde
1.4	Respuestas a Consultas.	12/12/2024	12/12/2024	01	Publicada en la página web de la Municipalidad Distrital de Palca (https://www.munipalca.gob.pe/) y correo electrónico de la AEO.
1.5	Documento Bases Aclaradas.	13/12/2024	13/12/2024	01	Publicada en la página web de la Municipalidad Distrital de Palca (https://www.munipalca.gob.pe/) y correo electrónico de la AEO.
2	PRESENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO Y EVALUACION				

2.1	Admisibilidad	16/12/2024	16/12/2024	01	SIPROCOMPITE https://sistemas.produce.gob.pe/#/administrados en la oficina de PROCOMPITE - Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Palca de 8:00 am -3:45 pm.
2.2	Publicación de resultados	17/12/2024	17/12/2024	01	SIPROCOMPITE https://www.municipalca.gob.pe/
2.3	Presentación del Plan de Negocio	19/12/2024	10/01/2025	22	Registro y presentación de planes de negocio en el sistema SIPROCOMPITE (hasta las 11:59 p.m.) - Presentación de planes de negocios en físico en la siguiente dirección: Mesa de partes de la municipalidad distrital de Palca De 8:00 de la mañana a 15:45 de la tarde.
2.4	Elegibilidad Cualitativa	13/01/2025	16/01/2025	04	Verificación en campo en la jurisdicción del domicilio fiscal del AEO, para la verificación en situ de 8:00 am - 3:45 pm
2.5	Publicación de resultados (Elegibilidad Cualitativa)	17/01/2025	17/01/2025	01	SIPROCOMPITE https://www.municipalca.gob.pe/
2.6	Elegibilidad Técnica: Evaluación del plan de negocio	20/01/2025	21/01/2025	02	Instalaciones de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Palca
2.7	Publicación de resultados (evaluación de plan de negocio)	22/01/2025	22/01/2025	01	SIPROCOMPITE https://www.municipalca.gob.pe/
2.8	Exposición pública del Plan de Negocio	23/01/2025	24/01/2025	02	Municipalidad Distrital de Palca 8:00 am - 3:45 pm Publicada en la página web de la municipalidad Distrital de Palca https://www.municipalca.gob.pe/
3	SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN				
3.1	Priorización y selección	27/01/2025	27/01/2025	01	SIPROCOMPITE https://www.municipalca.gob.pe/
3.2	Publicación de la Resolución que aprueba los planes de negocio ganadores.	28/01/2025	31/01/2025	04	SIPROCOMPITE https://www.municipalca.gob.pe/
4	ARREGLOS INSTITUCIONALES				
4.1	Elaboración de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores.	03/02/2025	07/10/2025	05	Oficina de PROCOMPITE en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Palca. De 08:00 de la mañana A 03:45 de la tarde.
4.2	Suscripción de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores	10/02/2025	14/02/2025	05	Municipalidad Distrital de Palca 8:00 am - 3:45 pm

Los miembros del comité luego de la revisión, análisis y debate correspondiente de la propuesta del cronograma que registró el proceso concursable, procedieron a aprobar por unanimidad el mismo. Además, se encarga a la Gerencia de Desarrollo Económico, para que realice las gestiones de la actualización correspondiente en las bases del proceso concursable denominado I Convocatoria del Procompite Palca 2024. El cronograma actualizado aprobado presenta los siguientes detalles:

ITEM	PROCESO	FECHA		DIAS	LUGAR Y HORARIO
		INICIO	FIN		
1	CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES				
1.1	Convocatoria.	04/12/2024			Página web de Produce - concursos Procompite
1.2	Registro de participantes.	5/12/2024	10/12/2024	06	Solicita cuenta en produce Virtual - https://sistemas.produce.gob.pe/#/SIPROCOMPITE
1.3	Consultas sobre las Bases.	11/12/2024	11/12/2024	01	Entrega física en la oficina de PROCOMPITE - Gerencia de Desarrollo Económico de la municipalidad de Palca y virtual al correo procompitepalca2024@gmail.com De 08:00 de la mañana A 15:45 de la tarde

1.4	Respuestas a Consultas.	12/12/2024	12/12/2024	01	Publicada en la página web de la Municipalidad Distrital de Palca (https://www.municipalca.gob.pe/) y correo electrónico de la AEO.
1.5	Documento Bases Aclaradas.	13/12/2024	13/12/2024	01	Publicada en la página web de la Municipalidad Distrital de Palca (https://www.municipalca.gob.pe/) y correo electrónico de la AEO.
2	PRESENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO Y EVALUACION				
2.1	Admisibilidad	16/12/2024	16/12/2024	01	SIPROCOMPITE https://sistemas.produce.gob.pe/#/administrados en la oficina de PROCOMPITE - Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Palca de 8:00 am -3:45 pm.
2.2	Publicación de resultados	17/12/2024	17/12/2024	01	SIPROCOMPITE https://www.municipalca.gob.pe/
2.3	Presentación del Plan de Negocio	19/12/2024	21/01/2025	22	Registro y presentación de planes de negocio en el sistema SIPROCOMPITE (hasta las 11:59 p.m.) - Presentación de planes de negocios en físico en la siguiente dirección: Mesa de partes de la municipalidad distrital de Palca De 8:00 de la mañana a 15:45 de la tarde.
2.4	Elegibilidad Cualitativa	22/01/2025	23/01/2025	02	Verificación en campo en la jurisdicción del domicilio fiscal del AEO, para la verificación en situ de 8:00 am - 3:45 pm
2.5	Publicación de resultados (Elegibilidad Cualitativa)	24/01/2025	24/01/2025	01	SIPROCOMPITE https://www.municipalca.gob.pe/
2.6	Elegibilidad Técnica: Evaluación del plan de negocio	27/01/2025	27/01/2025	01	Instalaciones de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Palca
2.7	Publicación de resultados (evaluación de plan de negocio)	28/01/2025	28/01/2025	01	SIPROCOMPITE https://www.municipalca.gob.pe/
2.8	Exposición pública del Plan de Negocio	29/01/2025	29/01/2025	01	Municipalidad Distrital de Palca 8:00 am - 3:45 pm Publicada en la página web de la municipalidad Distrital de Palca https://www.municipalca.gob.pe/
3	SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN				
3.1	Priorización y selección	30/01/2025	30/01/2025	01	SIPROCOMPITE https://www.municipalca.gob.pe/
3.2	Publicación de la Resolución que aprueba los planes de negocio ganadores.	31/02/2025	04/02/2025	04	SIPROCOMPITE https://www.municipalca.gob.pe/
4	ARREGLOS INSTITUCIONALES				
4.1	Elaboración de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores.	05/02/2025	09/02/2025	05	Oficina de PROCOMPITE en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Palca. De 08:00 de la mañana A 03:45 de la tarde.
4.2	Suscripción de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores	10/02/2025	14/02/2025	05	Municipalidad Distrital de Palca 8:00 am - 3:45 pm

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

ING. ELISSAN DANTE YURANQUI
CHOQUE
Presidente

ING. WILSON LOPEZ CHOQUE
Primer miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

C.F.C. LISSE HELENNY MAMANI
COLQUE
Secretario Técnico

SR. PEDRO AGAPIO
MELCHOR SILVESTRE
Segundo miembro